

УТВЕРЖДЕНО

директор МБОУ г. Керчи РК «Школа № 26 имени Героя Советского Союза

Д.Т.Доева»

О.Д.Гудков

приказ № 30 от 26.08.2024г.

ПЛАН

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
детского технопарка «Кванториум» на базе
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Керчи Республики Крым «Школа № 26 имени Героя
Советского Союза Д. Т. Доева»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки выполнения
1.	Организационные мероприятия по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум». Правовое обеспечение: - издание приказа о создании «Кванториума»; - утверждение Положения о деятельности «Кванториума»; - назначение руководителя (куратора) «Кванториума»; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию детского технопарка; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников «Кванториума».	Локальные нормативные акты МБОУ г.Керчи РК «Школа № 26 имени Героя Советского Союза Д.Т.Доева»	Август 2024г.
2.	Повышение квалификации педагогов «Кванториума», в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология». Формирование штатного расписания.	Свидетельство о повышении квалификаций	Согласно графика
3.	Создание на официальном сайте МБОУ г. Керчи РК «Школа № 26 имени Героя Советского Союза Д.Т.Доева» раздела «Кванториум» (в рамках	Раздел на сайте	Август, в течение года

4.	информационного освещения открытия и функционирования детского технопарка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию детского технопарка «Кванториум»		По плану
5.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - косметический ремонт, приведение кабинетов в соответствии с фирменным стилем детского технопарка «Кванториум»	Договоры	Май-август 2024г.
6.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ	Утверждение программ	Август
7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий детского технопарка «Кванториум»	Реализация программ	Август
8.	Разработка и утверждение расписания занятий по каждому объекту	Информация на сайте школы	Август
9.	Завершение косметических ремонтов, приведение детского технопарка «Кванториум» в соответствие брендбуку.		Август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам «Кванториум»	Приказ о зачислении обучающихся в группы	Сентябрь
11.	Открытие детского технопарка «Кванториум»	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь